

# МБОУ ВМР «Первомайская средняя школа»

## План первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»

Наименование мероприятий	Ответственный	Характеристика результата	Сроки исполнения
<b>БЛОК 1. Мероприятия, направленные на создание и открытие Центров "Точка роста"</b>			
Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Директор	Информирование участников образовательного процесса о создании Центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», их задачах и функциях.	Декабрь 2021
Разработка нормативно-правовых документов (локальных актов), необходимых для функционирования Центра «Точка роста» согласно методическим рекомендациям.	Администрация школы	Создание и утверждение нормативно-правовых локальных актов (положения о Центре, приказ о назначении руководителя центра)	Январь 2022
Составление сметы и договоров для ремонтных работ и закупок оборудования Центра «точка роста»	Директор, контрактный управляющий	Разработка документации для закупки оборудования и проведения	Январь-февраль 2022
Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком, закупка оборудования	Директор, завхоз	Выполнение ремонтных работ, приобретение и установка оборудования	Март — август 2022
<b>БЛОК 2. Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования Центров "Точка роста"</b>			
Планирование мероприятий по функционированию Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Руководитель центра «Точка роста»	Разработка плана мероприятий	Апрель - июнь 2022
Создание раздела «Центр «Точка роста» на сайте школы и наполнение соответствующей документацией	Руководитель центра «Точка роста»	Создание разделов на сайте согласно методических рекомендаций	Март - август 2022
Проведение педагогического совета по вопросам реализации основных и дополнительных образовательных программ, программ внеурочной деятельности на базе Центра точки роста	Директор, руководитель центра «Точка роста»	Определение курсов дополнительных образовательных программ, программ внеурочной деятельности	Июнь 2022
Планирование организации торжественного открытия Центра «Точка роста»	Директор, руководитель центра «Точка роста»	Разработка сценария мероприятия	Август 2022

<b>БЛОК 3. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центров "Точка роста"</b>			
Составление заявки на КПК учителей планирующих реализацию программ с использованием оборудования Центра «Точка роста» и прохождение обучения.	Руководитель центра «Точка роста»	Прохождение курсовой подготовки учителями	Май -август 2022
Проведение семинаров, круглого стола, открытых уроков на базе Центра «Точка роста»	Руководитель центра «Точка роста»	Обмен опыта использования оборудования Центра	Сентябрь 2022— Май 2023
Участие в семинарах, совещаниях в рамках сетевого взаимодействия с Центрами «Точка роста» на базе школ района	Руководитель центра «Точка роста» , педагоги школы	Обмен опыта использования оборудования Центра	Сентябрь 2022— Май 2023
<b>БЛОК 4. Мероприятия по контролю достижения минимальных показателей создания и функционирования Центров "Точка роста"</b>			
Разработка информационной справки по приведению площадки центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями	Руководитель центра «Точка роста»	Заполнение и отправка чек-листа готовности Центра и информационной справки	Август 2022
Фотомониторинг деятельности Центра, информирование участников образовательного процесса о деятельности Центра	Руководитель центра «Точка роста», педагоги	Разработка и публикация фоторепортажей и новостей для сайта школы и группах в социальных сетях.	В течение года
Заполнение текущих отчетов о показателях деятельности Центра «Точка роста»	Руководитель центра «Точка роста», педагоги	Заполнение и отправка справок и отчетов.	В течение года
Проведение промежуточной аттестации учащихся, занятия которых проводятся в Центре «Точка роста»	Руководитель центра «Точка роста», педагоги	Организация контрольных и проверочных работ	Май 2023